



Informationsveranstaltung zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Oberndorf

im Schützenhaus Oberndorf

Daniela Latzel

Bauoberrätin

Leiterin der Gebietsabteilung für Straßenbau S2



© NürnbergLuftbild



Überblick

- Projektziele für das Straßenbauvorhaben
- Übersicht der Ausführungsplanung
- Bauzeitliche Abläufe und Umfahrungsmöglichkeiten der Maßnahme
- Öffentlichkeitsarbeit
- Fragenrunde zum Straßenbauvorhaben

Staatsstraße 2241 Ortsdurchfahrt Oberndorf



fehlende Gehwege



Übersichtlichkeit



Straßenzustand

Befahrbarkeit




Daten und Fakten über die Ausbaumaßnahme

Ortsdurchfahrt Oberndorf

Projektziele:


- **Verbesserung der Verkehrssicherheit**
- **Erneuerung des Fahrbahnzustandes**
- **Verbesserung der Verkehrsverhältnisse**
- **Attraktivitätssteigerung**

Gesamtumfang der Maßnahme



Übersicht der Ausführungsplanung

Ortsdurchfahrt Oberndorf für BA 2.1



Leistungsumfang:


- Kostenbewusster **Ausbau und Erhaltung des Straßenbestands**
- Anbau eines **einseitigen Gehweg**
- Neuordnung der gesamten **Straßenentwässerung**
- Schaffung einer **Bushaltestelle**
- Herstellung neuer **Stützkonstruktionen**

Daten und Fakten zur Ausbaumaßnahme

Ortsdurchfahrt Oberndorf für BA 2.1


Ausbaulänge	ca. 370 m
Fahrbahnbreite nach dem Ausbau	6,00 m
Bauzeit	von 31.März bis Dezember 2025
Baukosten	ca. 3,50 Mio. €
Kostenträger	Freistaat Bayern und Gemeinde Simmelsdorf (für Gehwege)


Bauabschnitt 2.1



Detailplanung zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Oberndorf



Bauabschnitt 2.1






Bushaltestelle

Lageplan und Querschnitt



Bauphasen und zeitliche Abläufe

Bauphase 1.1




Errichtung des Durchlasses und Grabenstützwand

April 2025

Bauphasen inkl. zeitlichen Abläufe und innerörtliche Umleitungen

Bauphase 1.2




Vollausbau der Staatsstraße 2241

Mai bis Mitte Juni 2025

Bauphasen und zeitliche Abläufe

Bauphase 2.1




**Errichtung der Winkelstützmauern, Bushaltestelle und
Trafostation**

Juni 2025

Bauphasen und zeitliche Abläufe

Bauphase 2.2



Vollausbau der Staatsstraße 2241


Juli bis Mitte August 2025

Bauphase 3.1



Bauphasen und zeitliche Abläufe


Bauphase 3.2



Vollausbau der Staatsstraße 2241

September bis Mitte Oktober 2025

Bauphase 4




Arbeiten zur Quellfassung und Deckenbau über BA 2.1

Oktober 2025

Bauphasen und zeitliche Abläufe

Bauphase 5



Restarbeiten und Bauende

November bis Dezember 2025

Umleitungsstrecke – allg. Verkehr

Großräumige Umfahrung



Simmelsdorf



Diepoltsdorf





Ittling




Strahlenfels



Hiltpoltstein



Umleitungsstrecke – Öffentlicher Nahverkehr und Schulbeförderung



- Beachtung der Fahrplanänderungen & Aushänge über www.vgn.de

- Betroffener Linienverkehr:

VGN Buslinie 341 Schnaittach – Simmeldorf



Weitere Informationen

- **Beweissicherung** der Gebäude durch mögliche Erschüttungen durch das Büro SfG und Baufirma Eiffage
 - ➔ **Termine am 24. März und 26. März 2025**
- **Müllabfuhr:** Abholen der Mülltonnen zum Sammelort durch Baufirma
 - ➔ Zuordnung der Mülltonnen durch **Adressaufkleber**

Öffentlichkeitsarbeit

- Pressemeldungen
- Anliegerinformationen über Handzettel
- Gemeindeblatt
- Internet:

www.stban.bayern.de

www.simmelsdorf.de

- Regelmäßige Baustellentermine
- Persönlicher Kontakt


Informationsveranstaltung zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Oberndorf – 19.03.2025



Staatliches Bauamt
Nürnberg

Presse-Info Straßenbau
Nr. 08/2025 vom 19. März 2025

Baubeginn des Ausbaus in der Ortsdurchfahrt Oberndorf



Staatliche Straße 2241, Ausbau der Ortsdurchfahrt in Oberndorf bei Simmelsdorf

Die Ausbaumaßnahme liegt im Ortsteil Oberndorf im Zuge der Staatsstraße 2241 im Bereich der Hiltpoltstein und ist eine naturnahe Verbindung zwischen Ober- und Mittelfranken, die das Schotterfeld an das Mittelzentrum Lauf a. d. Pegnitz und den Ballungsraum Nürnberg anbindet. Die Ausbaustrecke nutzt täglich rund 1.500 Kraftfahrzeuge. In der Ortsdurchfahrt von Oberndorf gibt es zurzeit keine Gehwege. Zudem weist die Fahrbahn massive Schäden auf, die sich nur noch durch einen Vollausbau beseitigen lassen. Durch den Straßen- und Gehwegausbau der Ortsdurchfahrt kann eine sichere und ordnungsgemäße Trennung des motorisierten Verkehrs von Fußgängerem erfolgen.

Im April 2025 sind die Arbeiten zur Umverlegung der Sparten und bauvorbereitende Maßnahmen geplant. Im Anschluss werden die konstruktiven Ingenieurbauwerke erstellt (Verrohrung und Stützwände). Im Zuge des Baufortschritts finden Vorarbeiten für den Straßenbau (z.B. Erstellung Gehweg und Asphaltarbeiten) statt. Die vorerst für den Herbst 2025 geplant, wird im Anschluss folgen.

Verkehrskonzept
Eine großräumige Umleitung wird für den überregionalen Verkehr für den Bauabschnitt 2.1 eingerichtet. Die Ortschneidung lässt einen dauerhaften Durchgangsverkehr nicht zu, die aus Fahrtrichtung Simmelsdorf, bzw. Norden, aus Fahrtrichtung Hiltpoltstein für die Anlieger erreichbar.

Projekt
Die Maßnahme umfasst eine Vielzahl von Gewerken, wie unter anderem Baugrunderkundungen für die Herstellung von Stützwänden zur Hangsicherungen und der Verrohrung eines Zuflusses des Haubachs im Ortskern. Die Erneuerung der Ortsdurchfahrt erstreckt sich auf eine Länge von insgesamt rd. 600m und wird in 2 Bauabschnitte unterteilt.

Überblicksplan Bauabschnitt BA 2.1
Im April 2025 sind die Arbeiten zur Umverlegung der Sparten und bauvorbereitende Maßnahmen geplant. Im Anschluss werden die konstruktiven Ingenieurbauwerke erstellt (Verrohrung und Stützwände). Im Zuge des Baufortschritts finden Vorarbeiten für den Straßenbau (z.B. Erstellung Gehweg und Asphaltarbeiten) statt. Die vorerst für den Herbst 2025 geplant, wird im Anschluss folgen.

Staatliches Bauamt Nürnberg

www.stban.bayern.de

Staatliches Bauamt Nürnberg
Postfach 47 57 • 90025 Nürnberg

Baustelleninformation

Informationen zur Baumaßnahme für Sie als Anlieger

Sehr geehrte Damen und Herren,



Gemeinde Simmelsdorf
im Landkreis Nürnberger Land

AKTUELLES **RATHAUS & SERVICE** **LEBEN & WOHNEN** **WIRTSCHAFT UND GEWERBE**

Sie sind hier: Gemeinde Simmelsdorf • Startseite

Herzlich willkommen in Simmelsdorf im Nürnberger Land!

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste,

als Erster Bürgermeister unserer Gemeinde Simmelsdorf darf ich Sie hier auf dieser Homepage recht herzlich willkommen heißen!

Um mehr zu lesen, bitte hier klicken

Ihr
Perry Gumann





Kontakt und Ansprechpartner

Staatliches Bauamt Nürnberg

Zollhof 6 | 90443 Nürnberg

www.stban.bayern.de

E-Mail: Straßenbaustellen_S2@stban.bayern.de

Daniela Latzel
Abteilungsleiterin

Tel.: 0911/ 24294 420

Katharina Hasenest
Oberbauleiterin

Tel.: 0911/ 24294 421

Helmut Oßwald
Bauleiter

Tel.: 0911/ 24294 246



Fragen zur Baumaßnahme



© NürnbergLuftbild



© Staatliches Bauamt Nürnberg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!